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Programa U079: 
“Expansión de la 
Educación Media 
Superior y Superior”.

 



Fortalecimiento de nuevos programas 
educativos de licenciatura, posgrado y de 
aquellos existentes que aumentan matrícula, 
para aumentar la cobertura, prestar un 
servicio educativo inclusivo, de vanguardia y 
de excelencia



El Propósito del proyecto será diversificar la oferta educativa de 
excelencia en sus diferentes modalidades, aumentar el ingreso y 
permanencia de las y los estudiantes al Instituto Tecnológico de 
Chetumal, aumentar la matrícula y reducir la brecha de cobertura 
del Estado con respecto al promedio nacional. A través del 
programa se apoyarán programas educativos nuevos y que aún no 
tienen egresados, así como aquellos que están creciendo.



La obtención de recursos presupuestales extraordinarios para 
resolver los impedimentos para el logro de las metas de un 
proyecto que tiene como fines principales, mejorar la 
capacidad en infraestructura de equipo, para poder 
diversificar la oferta educativa, incrementar la matrícula, 
reducir las brechas de cobertura regionales, fortalecer la 
inclusión, reducir el abandono escolar, apoyar la economía 
social solidaria y los proyectos de desarrollo del gobierno 
federal y estatal.



$22’229,780.00



Proyecto presentado 
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Distribución de Recursos



Anexo Único Lineamientos Internos de Coordinación Vertiente A



Avances Técnicos

• Se acudió a las Oficinas de Tecnológico Nacional de México a la 
firma de los Lineamientos internos de Coordinación Vertiente A. 
22 de abril de 2024.

• 29 de abril de 2024, participación en la reunión virtual para el 
seguimiento a los trabajos de la Ministración de Recursos del 
PROEXES 2024.

• El 2 de mayo de 2024 se entregó físicamente a la Dirección de 
Finanzas la documentación requerida para la solicitud de 
apertura de la cuenta bancaria para el manejo de recursos del 
Programa U079.



Avances Técnicos

• El 14 de mayo de 2024, Tecnológico Nacional de México publicó 
la Convocatoria Licitación Pública Internacional Abierta 
Electrónica Número LA-11-M00-011M00994-I-2-2024, para la 
adquisición de: Equipo especializado para el Tecnológico 
Nacional de México del Programa U079 para los Institutos 
Tecnológicos de: Atitalaquia, Boca del Río, Ciudad Altamirano, 
Chetumal, Comitancillo, El Salto, Istmo, Oaxaca, San Luis 
Potosí, San Marcos, Tlalnepantla, Tlaxiaco y Valle de Etla.

• El 16 de mayo de 2024, Tecnológico Nacional de México publicó 
la Convocatoria Licitación Pública Internacional Abierta 
Electrónica Número LA-11-M00-011M00994-N-3-2024, para la 
adquisición de: Mobiliario,  para el Tecnológico Nacional de 
México del Programa U079 para los Institutos Tecnológicos de, 
Boca del Río, Ciudad Altamirano, Ciudad Valles, Chetumal, 
Istmo, Oaxaca, San Luis Potosí, San Marcos, Tlalnepantla, 
Tlaxiaco y Zona Maya.



Avances Técnicos

• El acta de fallo correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional Abierta Electrónica Número LA-11-M00-011M00994-I-
2-2024 se publicó con fecha 28 de mayo de 2024.

• El acta de fallo correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional Abierta Electrónica Número LA-11-M00-011M00994-
N-3-2024 se publicó con fecha 29 de mayo de 2024.

• A partir del 30 de mayo de 2024 se firman los contratos con los 
proveedores que resultaron adjudicados en las mencionadas 
Licitaciones.

• El 4 de junio de 2024 se asistió al Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, para el tema de la 
adquisición de equipos de cómputo (partida 51501) que no pudo ser 
Licitada por TecNM. Se planteo la necesidad que el Instituto hiciera 
el proceso de Licitación para los equipos del Instituto, recibiendo 
total apoyo por parte del Director del IFEQROO, se envío la 
propuesta del Convenio a TecNM para su revisión, y nos han 
enviado ya la versión revisada y aprobada por la Dirección Jurídica 

del Tecnológico Nacional de México.



Avances Técnicos

• El 25 de junio se recibieron y activaron  los tokens para el uso 
de la cuenta bancaria.

• A partir del 25 de junio de 2024 se solicitaron a los proveedores 
la documentación faltante para revisión.

• El 22 de agosto del 2024 fue recibido el mobiliario licitado en su 
totalidad. Ya se encuentra distribuido y en uso de los 
estudiantes.

• En el mes de septiembre recibimos él equipo especializado para 
la Ingeniería en Electromecánica, los proveedores apoyaron en 
requerimientos para la instalación y proporcionaron la 
capacitación correspondiente a los docentes.

• Se ha recibido la totalidad del equipamiento Licitado.



Avances Técnicos
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Avance Financiero

- Se realizaron las gestiones pertinentes ante la Dirección de Finanzas de TecNM para la 
apertura de la cuenta bancaria para el ejercicio del recurso autorizado del PU079.



Avance Financiero

- Se recibieron los tokens para el uso de la cuenta bancaria 
para el manejo de los recursos asignados al programa PU079.

- A principios del mes de Julio 2024 se pagaron a los 
proveedores los anticipos acordados en las licitaciones.

- Se ha liquidado el monto licitado para la adquisición del 
mobiliario que fue entregado en su totalidad al Instituto.

- Se realizaron los pagos a los proveedores de equipo 
especializado.

- El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, ha licitado el equipo de cómputo autorizado en 
el Programa Presupuestario U079.



Avance Académico

En lo referente al incremento de la cobertura con inclusión, se 
realizó amplia promoción de la nueva oferta educativa en todas 
las comunidades de la región, de manera presencial y a través 
de página web y redes institucionales. Por el momento no 
puede hacerse mayor promoción porque no tenemos los 
equipos autorizados de manera física.

La matrícula del período 2024-2024 se incrementó en relación a 
la del ciclo pasado, de 3544 a 3642 estudiantes, cuando aun no 
se contaba con el equipamiento especializado para laboratorios.

Se han entregado los equipos y mobiliario recibido a las áreas 
para su uso en aulas, talleres, laboratorios y espacios utilizados 
por los estudiantes.



Enero 2025.
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